भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3202

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

बिहार में सड़क परियोजनाएं

†3202. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना-वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने तथा निविदा कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद बिदुपुर-दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशनगंज के रास्ते पटना-पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य शुरू होने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विवरण संलग्न हैं।

(ख) सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण/विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/ तैयार करती रहती है/ प्रस्ताव प्राप्त करती रहती है/कार्य करती रहती है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में, डीपीआर का कार्य सौंपा जा चुका है और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (एनई-09) के संरेखण को संरेखण अनुमोदन समिति (एएसी) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना कार्यान्वयन और निवेश संबंधी निर्णय डीपीआर के परिणाम, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, यातायात घनत्व, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल आदि के आधार पर लिए जाते हैं।

"बिहार में सड़क परियोजनाएं" के संबंध में श्रीमती. कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3202 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति

चल रही परियोजनाएँ						
क्र. सं.	**मोड**	**परियोजना का नाम**	**लंबाई (किलोमीटर में)**	**स्वीकृत लागत / कुल परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)**	**समय-सीमा / पूर्ण होने की संशोधित तिथि**	**वास्तविक प्रगति (%)**
1	ईपीसी	शेरपुर के पास किलोमीटर 8.480 से दिघवारा के पास किलोमीटर 23.000 तक फैली पटना रिंग रोड (एनएच-131जी) के हिस्से के रूप में गंगा नदी पर बना 6लेन पुल और उसके पहुंच मार्ग।	14.52	3012.27	05.09.2027/ 31.03.2029	20.60
2	ईपीसी	एनएच-19 के छपरा बाईपास खंड (किमी. 143.200 से किमी. 159.255 तक) का अतिरिक्त 3 लेन चौड़ीकरण (पैकेज-1)	16.05	303	30.08.2026/ 28.10.2026	73.26
3	एचएएम	मानिकपुर से साहिबगंज खंड को 4 लेन का बनाना	44.65	984.2	31.12.2027	26.60
4	ईपीसी	सरिस्ताबाद (पटना) के पास एनएच-30 से शुरू होकर नथूपुर (एनएच-83 के पटना-गया-डोभी खंड का परियोजना अंतिम बिंदु) तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड क्षेत्र।	3.914	96.78	27.08.2025/ 30.10.2026	87.03
5	ईपीसी	डिजाइन के अनुसार किमी 16,500 से किमी 21,500 तक पहुंच मार्ग सहित बागमती और लखनदेई नदी के ऊपर प्रमुख पुल का निर्माण।	5	268	30.04.2027/ 16.03.2028	25.03
6	एचएएम	एनएच-922 पर बक्सर और भारौली को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 3-लेन पुल का निर्माण।	3.3	368	19.02.2028	20.16
7	ईपीसी	दानापुर-बिहता खंड के लिए 4लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहता-कोइलवार खंड के मौजूदा दो लेन वाले कैरिजवे को चार लेन वाले कैरिजवे में अपग्रेड करना।	25.081	1969	08.09.2026/ 31.08.2027	61.12
8	ईपीसी	एनएच-119डी के रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर	14.5	433.31	23.04.2028	0.50
9	एचएएम	किशनगंज से बहादुरगंज खंड को 4 लेन का बनाना	23.64	658	19.12.2027	12.42
10	ईपीसी	एनएच-319 के असनी से बाओनपाली खंड तक	4.5	67	05.04.2027	24.84

		4लेन आरा बाईपास				
11	ईपीसी	बिहार राज्य में दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के समानांतर और पश्चिमी दिशा में गंगा नदी पर 6 लेन वाले एलिवेटेड/एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज का निर्माण।	6.925	3064.45	02.11.2027 / 31.12.2028	18.33
12	ईपीसी	एनएच 322 के मुक्तापुर में 2 लेन आरओबी का निर्माण	1.64	99.23	10.05.2028	0.00
13	ईपीसी	एनएच-122बी के किमी 0 से किमी 29.73 तक दो लेन का निर्माण, जिसमें पेव्ड शोल्डर भी शामिल है।	29.73	226.15	28.02.2026 / 28.02.2027	53.00
14	ईपीसी	बिहार राज्य में एनएच-322 के मुसरीघरारी दरभंगा खंड के किमी 67 पर दो/चार लेन आरओबी का पुनर्त्थान।	0.55	5.01	05.10.2026	41.00
15	ईपीसी	बिहार राज्य के बांका जिले में एनएच-133ई पर 52वें किलोमीटर पर सुखानिया नदी पर पुराने पुल के स्थान पर नए 4-लेन एचलेन आरसीसी मेजर ब्रिज का निर्माण, जिसकी कुल लंबाई 370 मीटर (भागलपुर की ओर 147 मीटर और भालजोर की ओर 223 मीटर) है, ईपीसी मोड पर किया जाएगा।	0.53	55.37	29.01.2028	7.00
16	मद दर	बिहार राज्य में एनएच-110 (नया एनएच-33) के चै. 43.01, चै. 44.264, चै. 47.240 और चै. 53.710 पर क्षतिग्रस्त पुलियों के स्थान पर नए एचपी पुलिया का निर्माण।	2	0.6102	11.07.2025 / 30.08.2026	86.55
17	मद दर	बिहार राज्य में एनएच-327ई के किलोमीटर 115.035 पर स्थित सिंचाई नहर पर मौजूदा संकरे पुलिया का निर्माण और चौड़ीकरण। (कार्य संख्या एनएच-327ई/बीआर/2024-25/117)	पुलिया	0.99	26.04.2026 / 31.08.2026	98.00
18	मद दर	वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य के पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 327ई के किलोमीटर 97.82 पर पुलिया का निर्माण।	0.01	0.97	26.04.2026 / 31.08.2026	36.50
19	ईपीसी	वर्ष 2024-25 के लिए समस्तीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के अंतर्गत एनएच-527ई के किमी 0.00 (हाजमा चौक) से किमी 4.00 (रामनगर) तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन तक चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा।	3.75	24.99	15.01.2027 / 30.04.2027	5.00
20	ईपीसी	वर्ष 2024-2025 के लिए ईपीसी मोड पर एनएच 727ए के सुधार और उन्नयन का कार्य (किमी 88+670 (रामपुर बुजुर्ग) उत्तर प्रदेश सीमा से किमी 92+992 (मैरवा) सिवान तक)।	4.32	44.74	11.12.2026 / 31.03.2027	8.22

21	ईपीसी	एनएच-322 के किमी चै-67.200 पर मगरदाही घाट के पास पुराने क्षतिग्रस्त स्क्रू पाइल पुल के स्थान पर बूढ़ी गंडक नदी पर 8*24.00 मीटर का एचलेनआरसीसी पुल का निर्माण और चै. 67.471 से चै. 69.256 तक विभाजित कैरिजवे के साथ पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। कार्य संख्या एनएच322(पुराना एसएच-50)/बीएचआर/2025-26-131	2.056	58.6	07.05.2028	1.00
		कुल	**206.67**	**11740.67**		

नियत तिथि की घोषणा की जाएगी								
क्रमांक	**पीआईयू/ डिवीजन**	**मोड**	**परियोजना का नाम**	**लंबाई (किलो मीटर में)**	**स्वीकृत लागत (रुपये करोड़ में)**	**टीपीसी (रुपये करोड़ में)**	**रियायतग्राही/ ठेकेदार**	**एलओए तिथि**
1	सासाराम	एचएएम	एनएच-119ए का 4लेन पटना-आरा-सासाराम खंड (पैकेज-I)	74.4	900.85	1715.94	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	21.05.2025
2	पटना	एचएएम	एनएच-119A का 4लेन पटना-आरा-सासाराम खंड (पैकेज-II)	46.4	993	1996.46	मेसर्स गलफर	02.03.2026
3	मोतिहारी	एचएएम	एनएच139डब्ल्यू का 4लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड	78.94	2160	3822.31	मेसर्स सीगल	11.02.2026
4	मंगर	एचएएम	एनएच - 33 के 4लेन मोकामा - मुंगेर ग्रीनफील्ड खंड	82.4	2440.87	4447.38	मेसर्स जीआर इंफ्रा	23.03.2026
5	पटना	ईपीसी	एनएच-131जी का 6लेन कन्हौली-शेरपुर खंड	9.98	250	778	मेसर्स जयश्री इंटरनेशनल	27.03.2026
6	मधुबनी	एचएएम	एनएच-327ई के पारसरमा से अररिया खंड तक 2लेन पेव्ड शोल्डर	102.193	814.5	1547.55	मेसर्स दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड	30.03.2026
7	गया	ईपीसी	बिहार राज्य के अरवल जिले में एनएच-33 (पुराना एनएच-110, किमी 71) के किमी 19 (किंजर) में वर्ष 2024-25 में एनएच डिवीजन गया	0.43	13.41	28.807	मेसर्स गिरिराज्जी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	06.04.2026

			के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एचलेन आरसीसी पुल (5*26.50 मीटर) का निर्माण।					
8	गया	ईपीसी	बिहार राज्य में एनएच-120 के दाउदनगर बाईपास, नसरीगंज बाईपास और दावथ बाईपास के दो लेन के निर्माण और पेव्ड शोल्डर का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाएगा (कार्य संख्या एनएच-120/बीआर/2022-23/69)	2.215	20.84	106.93	शांति कंस्ट्रक्शन	15.06.2026
9	लखीसराय	ईपीसी	वर्ष 2025-26 के लिए एनएच-333ए के किमी 72 (नारियाना) और किमी 80 (मंगोबंदर) पर क्षतिग्रस्त पुल के लिए वैकल्पिक मार्ग/सेतुक (कॉजवे) का निर्माण। कार्य संख्या एनएच-333ए/बीएचआर/2025-26/140	1.08	12.58	18.26	बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	07.07.2026
			कुल	**398.04**	**7606.05**	**14461.64**		

स्वीकृत परियोजनाएं बोली प्रक्रिया के चरण में हैं।				
क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	अनुमानित लागत (करोड़ में)	अनुमोदन स्थिति
1	एनएच-31 का 4लेन खगड़िया-पूर्णिया खंड	143.5	3936	सीसीईए द्वारा 03.06.2026 को अनुमोदित
2	बिहार राज्य में एनएच-333ए के किमी 0 से किमी 72.00 तक पूर्व-निर्माण गतिविधियां और शेखपुरा, जमुई और खैरा में 3 बाईपासों का निर्माण, साथ ही सिकंदरा में 1 बाईपास का पुनर्संरेखण (कुल लंबाई - 13.472 किमी) दो लेन के लिए पेव्ड शोल्डर के मानक के अनुसार किया जा रहा है।	13.472	329.17	अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है
3	बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 133ई के भागलपुर-खरहारा गांव (ढाका मोड़) के किलोमीटर 0+000 से किलोमीटर 36+600 (कुल लंबाई 36.600 किमी) तक पेव्ड	32.6	857.72	अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है

	शोल्डर सहित चार लेन का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाना है। (कार्य संख्या - एनएच-133E/BR/2022-23/73)			
4	बिहार राज्य में वर्ष 2025-26 के लिए ईपीसी मोड पर एनएच-322 मुसरीघरारी से दरभंगा (किमी 72.05 से किमी 96.00) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।	23.95	225.66	निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 20.08.2026
5	बिहार राज्य में नौबतपुर-हरिहरगंज मार्ग पर मौजूदा एनएच-139 के किमी 54+200 से किमी 66+500 (डिजाइन चैनेज 67+680) तक अरवल बाईपास का चार लेन का निर्माण ईपीसी मोड के तहत किया जाएगा।	13.48	665.5	निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 15.09.2026
6	बिहार राज्य में नौबतपुर-हरिहरगंज सड़क पर एनएच-139 के 93+915 किमी से 102+290 किमी तक दाउदनगर बाईपास का निर्माण वर्ष 2025-26 के लिए ईपीसी मोड पर पेव्ड शोल्डर सहित किया जाना है।	8.375	288.28	अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है
7	बिहार राज्य में एनएच 133ई के भागलपुर-ढाका मोड़-भलजोर (हंसदिहा रोड) खंड के किमी 36+600 से किमी 63+630 (खरहारा गांव से भलजोर (तक) बिहार/झारखंड सीमा तक, चै 51+800 - 52+320 को छोड़कर) में मौजूदा दो लेन राजमार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में ईपीसी मोड के तहत अपग्रेड करना (पैकेज-2)।	26.51	863.15	अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है
8	वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य में एनएच-131(106) के चैनेज 1.9 से चैनेज 2.96 तक कटैया जलविद्युत टेल रेस और नहर पर पुलों का निर्माण।	1.06	63.21	तकनीकी मूल्यांकन जारी है
9	वर्ष 2026-27 के लिए एनएच-33 (पुराना एनएच-110) के 19वें किलोमीटर में पुनपुन नदी पर किंजर बाजार के पास स्थित पुराने मेजर ब्रिज की मरम्मत का काम।	0	0.99	तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन जारी है
10	बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एनएच-120 दुमरांव बाजार के चैनेज 240+200 से चैनेज 245+400 तक सुदृढ़ीकरण कार्य।	5	18.89	तकनीकी मूल्यांकन जारी है
	कुल	267.947	7248.57	

*****