भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 744
सोमवार, 27 जुलाई, 2015/ 5 श्रावण, 1937 (शक)
महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाएं
744. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाओं में देरी हो रही है
और देरी होने के परियोजना-वार क्या कारण हैं; और
(घ) निर्धारित समय-सीमा अथवा विस्तारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)
(क) से (घ): महाराष्‍ट्र राज्‍य में विलंबित परियोजनाओं सहित सभी राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्‍योरा और उनके कारण तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अनुलग्‍नक में दी गई है ।
अनुलग्‍नक
‘महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं’  के संबंध में श्री विजय जवाहरलाल दर्डा द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 744 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक
महाराष्‍ट्र राज्‍य में सभी राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्‍यौरा
	क्रम सं.
	राष्‍ट्रीय राजमार्ग खंड
	रारा सं
	एनएचडीपी चरण
	किमी में लंबाई
	प्रारंभ करने की तिथि
	पूरा किए जाने की निर्धारित/अनुमानित तिथि
	विलंब के कारण
	परियोजना पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई 

	पूर्ण परियोजनाओं का ब्‍यौरा

	1
	सतारा-कागल  
	4
	जीक्‍यू
	132.76
	मई-2002
	मार्च-2006
	पूर्ण

	2
	धुले-पींपलगांव  
	3
	III
	118.15
	मार्च-2006
	मार्च-2010
	पूर्ण

	3
	गोंडे - वडापे 
	3
	III
	98
	अप्रैल-2006
	जून-2011
	पूर्ण

	4
	एमपी/महाराष्‍ट्र सीमा - धुले  
	3
	III
	89
	दिसम्‍बर - 2009
	सितम्‍बर-2012
	पूर्ण

	5
	पुणे – शोलापुर
	9
	III
	110
	नवम्‍बर-2009
	अक्‍तूबर-2014
	पूर्ण

	6
	कोंधली-तालेगांव
	6 (53)
	III
	50.00
	अगस्‍त-2005
	अप्रैल-2008/ मार्च-2009
	पूर्ण.

	7
	तालेगांव-अमरावती
	6 (53)
	III
	66.73
	अगस्‍त – 2009
	सितम्‍बर 2010/

फरवरी 2013
	पूर्ण

	निर्धारत समय पर चल रही परियोजनाओं का ब्‍यौरा 

	8
	खेड-सिनेर  
	50
	IV
	137.9
	फरवरी-2014
	अगस्‍त-2016
	कार्य प्रगति में 

	9
	शोलापुर-महाराष्‍ट्र/कर्नाटक सीमा  
	9
	III
	100
	जून-2014
	दिसम्‍बर-2016
	कार्य प्रगति में 

	10
	शोलापुर-येदेशी
	211
	IV
	100
	जनवरी-2015
	जुलाई-2017
	कार्य प्रगति में 

	11
	येदेशी-औरंगाबाद 
	211
	IV 
	190.2
	जुलाई-2015
	जनवरी-2018
	01.07.2015 को निर्धारित तिथि घोषित की गई
कार्य प्रगति में 


	चल रही विलंबित परियोजनाओं का ब्‍यौरा

	12
	पींपलगांव-नासिक-गोंडे 
	3
	III
	60
	जनवरी -2010
	जून-2012 / 
नवम्‍बर-2015
	(i) पेड़ों के काटने के संबंध में न्‍यायालयादेश 
(ii) जनाक्रोश और कार्यों को रोका जाना   
(iii) स्‍थानीय लोगों के आग्रह पर अतिरिक्‍त कार्यों का निष्‍पादन 
	1.5 किमी शेष भूमि को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा 

	13
	 पुणे – शोलापुर,
	9
	III
	101
	सितम्‍बर - 2011
	जनवरी-2014 / 
मार्च-2016
	टंबर्नी बाइपास लंबाई 6.5 किमी के निर्माण के लिए कार्यव्‍याप्‍ति में परिवर्तन
	6.5 किमी टंबर्नी बाइपास पर 30% कार्य पूर्ण किया गया 

	14
	पनवेल-इंदापुर 
	17
	III
	84
	दिसम्‍बर - 2011
	जून-2014 / 
मार्च-2016
	(i) पर्यावरणीय संवेदनशील जोन के लिए एनबीडब्‍ल्‍यूएल अनुमोदन
(ii) भूमि अधिग्रहण कार्य की धीमी प्रगति 
(iii) साल्‍ट पैन लैंड का हस्‍तांतरण  
(iv) सीआईडीसीओ लाइन का स्‍थानांतरण 
(v) रियायतग्राही द्वारा कार्य की धीमी प्रगति 
	शीघ्र स्‍वीकृति के लिए राज्‍य /मंत्रालय/ वन्‍य जीव/एनजीटी स्‍तर पर सतत अनुवर्ती कार्रवाई

	15
	पुणे-सतारा  
	4
	V
	140.35
	अक्‍तूबर-2010
	मार्च-2013 / 
दिसम्‍बर-2015
	(i) रियायतग्राही द्वारा अपर्याप्‍त आयोजना एवं संसाधनों के अपर्याप्‍त मात्रा में जुटाना
(ii) वन भूमि डायवर्जन में विलंब
(iii) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों के कारण प्रारंभिक विलंब
	राज्‍य सरकार के साथ सतत अनुवर्ती कार्रवाई

	16
	छत्‍तीसगढ़/महाराष्‍ट्र सीमा – वैनगंगा ब्रिज खंड
	6 (53)
	III
	80
	सितम्‍बर-2007
	सितम्‍बर-2010/

-----
	(i) 38.32 हेक्‍टेअर वन भूमि डायवर्जन अभी लंबित है ।
(ii) एनएनजीओ से अनापत्‍ति माननीय सीईसी के पास लंबित है ।
	वन भूमि के डायवर्जन के लिए स्टेज 1 स्‍वीकृति लागू की गई  है ।  वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ के साथ परामर्श पर शमन के उपाय के रूप में  सीईसी ने 8-10 अंडरपास की व्‍यवस्‍था करने का निर्देश दिया । डब्ल्यूआईआई,  देहरादून से रिपोर्ट की एनएचएआई में जांच की गई तथा पाया गया कि  फ्लाइओवरों के निर्माण की लागत लगभग 500 करोड़ रूपये आएगी किन्‍तु परियोजना लागत केवल 424 करोड़ रुपए है । भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिपोर्ट को नकार   दिया है ।

	17
	कंपटी कान्‍हा और नागपुर बाईपास सहित एमपी/महाराष्‍ट्र सीमा से नागपुर
	7 (44)
	II
	117.10
	अप्रैल – 2010
	सितम्‍बर – 2012/ अगस्‍त - 2010
	49.268  हेक्‍टेअर वन भूमि डायवर्जन के लिए प्रथम स्‍टेज स्‍वीकृति लंबित है ।

	डब्‍ल्‍यूआईआई और एनटीसी द्वारा वन क्षेत्र में अंडरपासों की अवस्‍थिति और लंबाई की समीक्षा और अंतिम रूप दिया जाना है ।

	18
	नागपुर वैनगंगा पुल
	6 (53)
	III
	45.43
	अप्रैल-2012
	अगस्‍त – 2014/ अप्रैल-2016
	अतिरिक्‍त भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण सौंपा जाना लंबित है ।
	मामले का निपटान कर दिया गया है । शेष कार्य प्रगति में है ।

	19
	नागपुर-बेतुल
	69 (47)
	IV
	174.5
	जनवरी-2012
	सितम्‍बर – 2015
	भूमि की कमी के लिए मध्‍यप्रदेश राज्‍य में पड़ने वाले खंडों पर निर्माण में मदद की  
	मामले का निपटान कर दिया गया है । शेष कार्य प्रगति में है ।

	20
	वाडनेर-देवधारी
	7 (44)
	II
	29
	फरवरी-2011
	सितम्‍बर-2012
	खदान से निर्माण सामग्री निकालने के लिए अपेक्षित पर्यावरण स्‍वीकृति
	ठेकेदार ने ठेके को समयपूर्व बंद किए जाने के लिए प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया है । 

	21
	केलापुर-पींपलखट्टी
	7 (44)
	II
	22
	अप्रैल-2012
	अप्रैल-2014
	
	

	22
	नागपुर-हैदराबाद खंड पर 4 लेन का एचजीटी आरओबी
	7 (44)
	II
	1.15
	नवम्‍बर -2010
	नवम्‍बर-2012/ मार्च-2016
	स्‍कीम शुरू करने में सीआर नागपुर से रेलवे स्‍पैन के लिए अनुमोदन आवश्‍यक
	संघटक गर्डर के साथ संशोधित जीएडी को अनुमोदित किया । स्‍कीम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रतीक्षित है ।

	23
	नागपुर-हैदराबाद खंड पर 2 लेन का आरओबी
	7 (44)
	II
	0.7
	सितम्‍बर-2011
	मार्च-2013/ ----
	विस्‍तृत डिजाइन और ड्राइंग के लिए रेलवे से अनुमोदन प्रतीक्षित है 
	ठेकेदार ने ठेके को समयपूर्व बंद किए जाने के लिए आवेदन किया है ।

	24
	नागपुर –कोंधली
	6 (53)
	III
	40.80
	जून-2006
	दिसम्‍बर-2008 / सितम्‍बर-2015
	रियायतग्राही का निम्‍नस्‍तरीय प्रबंधन
	कोंधली गांव में फ्लाईओवर के 5 स्‍पैन भूमि अधिग्रहण समस्‍या के कारण अपूर्ण थे ।

	25
	अमरावती-चिकली
	6 (53)
	IV
	194
	--
	--
	ठेके को समयपूर्व बंद किया । पुन: निविदा प्रक्रिया चल रही  है ।


*****
