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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब
1596. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
गोदावरी नदी के पोलावरम परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या परियोजना के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति तथा राज्य को निधियों/अनुदानों के जारी करने में विलंब के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; 
(ग) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और 
(घ) 
परियोजना को पूरा किए जाने संबंधी मूल समयावधि क्या है और परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (घ) परियोजना प्राधिकरणों/राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नवंबर, 2017 की समाप्ति तक के कार्यों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-
	बांध क्षेत्र- (मुख्य बांध, कनेक्टीविटी कार्य और बांध/जलाशय क्षेत्रों में अन्य गौण कार्यों सहित।)

	
	मृदा कार्य
	71% 

	
	तटबंध
	10 % 

	
	नेवीगेशन सुरंग, ऑफ-टेक रेगुलेटर एवं स्पिलवे
	12 % 

	
	कनेक्टीविटी कार्यों के लिए फाटक
	  35 % 

	दाईं मुख्य नहर

	
	मृदा कार्य
	99.85 % 

	
	रेखांकन (किमी में)
	71 % 

	
	ढांचा (संख्या)
	69 % 

	बाईं मुख्य नहर

	
	मृदा कार्य
	90 % 

	
	रेखांकन (किमी में)
	57 % 

	
	ढांचा (संख्या)
	23 % 


जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 2017 तक इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया कुल व्यय 9143.34 करोड़ रूपए है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के तहत 01.04.2014 को इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से पहले राज्य द्वारा इसमें से 5135.87 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई थी।
31.03.2014 तक एआईबीपी के तहत इस परियोजना के लिए 562.47 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान की गई थी। इसके अलावा, 31.03.2017 तक 3364.16 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता इस परियोजना के लिए जारी की गई थी। इसके बाद 01.04.2014 को इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया। 2017-18 के दौरान 979.36 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और इसके अलावा 318.222 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।
माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने 25.10.2017 और 05.12.2017 को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जिसमें राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के अनुसार उनको पूरा करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
*****
