भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
 मौखिक प्रश्‍न सं. *320 
सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा असम में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाना
*320. श्री भुवनेश्वर कालिताः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को असम में सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्य हेतु वित्तीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा से काफी पीछे चल रहे हैं जिसके कारण इनके पूरे होने का समय और लागत बढ़ गयी है; और
(घ) यदि हां, तो कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (घ):   एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।
‘राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा असम में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाना’ के संबंध में श्री भुवनेश्वर कालिता द्वारा दिनांक 26.03.2018 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्न सं. *320 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क) एवं (ख):  जी हां। कार्यों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है।

(ग) एवं (घ):  जी, नहीं। तथापि, कुछ कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी रखी जा रही है। कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने के लिए ठेकेदारों को उपचारात्‍मक नोटिस जारी किए गए हैं। ठेकेदारों की ओर से असाध्‍य डिफॉल्‍ट के मामले में ठेके समाप्‍त किए गए हैं। ऐसे 3 ठेकों को समाप्‍त किया गया है जिनमें से 2 ठेकों को सफलतापूर्वक पुन: अवार्ड किया गया है जबकि तीसरे ठेके के लिए पुन: निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपूर्ण कार्य को 2019-2021 के बीच पूरा करने का लक्ष्‍य है।    
अनुलग्‍नक
‘राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा असम में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाना’ के संबंध में श्री भुवनेश्वर कालिता द्वारा दिनांक 26.03.2018 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्न सं. *320 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक
	राज्‍य : असम

	क्र.सं.
	रारा
	परियोजना का नाम
	सड़क लंबाई (किमी)
	सिविल लागत                       (करोड़ रुपए में)
	प्रारंभ की तारीख
	पूरा करने की अधिसूचित तारीख
	प्रगति
(%)
	विलंब के कारण यदि कोई हों

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	37ए
	नए ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 37-ए के किमी 0.0 से किमी 17.3 तक कलियाबोर तीनाली से डोलाबारी खंड को 4 लेन का बनाना
	17.3


	588.95
	29.11.2014
	28.11.2018
	34.05
	आरक्षित वन क्षेत्र में मार्गाधिकार को सौंपने में विलंब और ठेकेदार द्वारा संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाने के कारण भी। 

	2
	37
	देरगांव बाइपास (टोल प्लाजा के साथ) को छोड़कर किमी  402.500 से किमी 453.000 (डिज़ाइन किमी 403.200 से किलोमीटर 454.240) तक  नुमालीगढ़  से जोरहाट खंड को 4 लेन का बनाना
	39.72
	454.89
	23.05.2015
	22.05.2018
	13.77
	(i) ठेकेदार परियोजना में फंड लगाने में असफल रहा।
(ii)  ठेकेदार द्वारा संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना।

	3
	37
	किमी 453.00 से 491.08 तक जोरहाट से झांझी खंड को 4 लेन का बनाना
	37.8
	407.3
	01.01.2018
	31.12.2020
	0
	01.01.2018 से प्रारंभ

	4
	37
	झांझी जंक्‍शन से देमाउ खंड के किमी 491.050 से किमी 535.250 (डिजाइन किमी 490.800 से किमी 534.800) तक (टोल प्‍लाजा सहित)  को 4 लेन का बनाना
	44.075
	398.06
	20.01.2018
	19.01.2021
	0
	20.01.2018 से प्रारंभ

	5
	37
	ईपीसी विधि पर देमाउ से मोरन बाइपास के अंत तक (किमी 534.800 से किमी 561.700 तक) के बीच रारा-37  को 4 लेन का बनाना  
	26.9
	294.17
	17.08.2016
	13.02.2019
	2.47
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	6
	37
	ईपीसी विधि पर मोरन बाइपास के अंत से बोगीबील जंक्‍शन निकट लापेटकेटा (किमी 561.700-किमी 580.778 तक) के बीच रारा-37 को 4 लेन का बनाना  
	19
	252
	10.08.2016
	-
	-
	23.02.2018 को ठेका समाप्‍त।

	7
	37
	ईपीसी आधार पर  असम राज्‍य में बोगीबील किमी 581.700 से किमी 597.147 तक  बोगीबील जंक्‍शन से रारा-37 के डिब्रुगढ़ बाइपास का निर्माण/पुनर्संरेखण
	15.5
	
96.9
	02.11.2015
	01.11.2018
	45.39
	-

	8
	37


	ईपीसी आधार पर रारा-37 के नगांव बाइपास के अंत से रंगारारा (किमी 278.600 से किमी 297.000 तक)  को 4 लेन का बनाना।
	18.4
	291.628


	23.05.2016
	19.11.2018
	12.53
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	9
	37
	ईपीसी आधार पर रारा-37 के किमी 297.00 से किमी 315.315 तक रंगारारा से कालियाभोर तीनीयली को 4 लेन का बनाना।
	18.315
	289.99


	23.10.2017
	21.04.2020
	0
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	10
	52
	रारा-52 के किमी 182 से किमी 208 तक जमुगुरी से विश्‍वनाथ चरईयली को 4 लेन का बनाना
	26


	520.01


	19.12.2016
	19.06.2019
	5.12
	ठेकेदार की ओर से विलंब।

	11
	52
	रारा-52 के किमी 208 से किमी 265.50  तक  विश्‍वनाथ चरईयली से गोहपुर को 4 लेन का बनाना 
	57.5


	1307.5


	15.01.2016
	14.01.2019
	35
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	12
	52
	रारा-52 के किमी 264.10  से  रारा-52ए किमी 20.37  तक  गोहपुर से होलंगी को 4 लेन का बनाना
	10.08


	259.79


	11.12.2015
	31.12.2019
	12.66
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	13
	54 वि.
	पूर्व-पश्‍चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत  असम राज्‍य में रारा-54वि. के बालचेरा – हरंगाजो खंड किमी 275.00 से किमी 244.00 तक को 4 लेन का बनाना
	31


	818.4


	26.12.2017
	24.06.2020
	0
	-

	14
	53
	सिलचर  बदरपुर खंड के किमी 6.25 से 10.40 तक को पेव्‍ड शोल्‍डर सहित 2 लेन का बनाना
	4.77


	76.78


	01.10.2015
	08.02.2019
	36.1
	-

	15
	208 ए 
	ईपीसी आधार पर असम राज्‍य में असम – त्रिपुरा सीमा पर चांद खेड़ा से कुरती पुल तक सड़क खंड का सुधार और सुदृढ़ीकरण 
	17.95


	66.94


	28.11.2016
	24.01.2018
	86.63
	ठेकेदार द्वारा  संसाधनों को अल्‍प मात्रा में जुटाना और  परियोजना में फंड लगाना।


	
	
	कुल (सिविल कार्य)
	403.12
	7173.30
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