भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 3473

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं में विलंब
3473. श्री रीताब्रता बनर्जीः 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की बहुत सारी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे विलंब के क्या कारण हैं; और 
(घ) विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क) एवं (ख): 107 परियोजनाएं हैं जो विभिन्‍न कारणों से विलम्‍बित है। विलम्‍बित परियोजनाआों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में है।
(ग):  एनएचडीपी के अंतर्गत कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब विभिन्न कारणों से हो रहे हैं- जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, वन अनापत्ति मिलने में विलंब,आरओबी स्‍वीकृति में विलंब, सिंचित भूमि सौंपने में विलंब, जन उपयोगी सुविधाओं के अंतरण में विलंब, विभिन्न ढांचों के स्थानांतरण के अलावा / हटाए जाने और रियायतग्राही  की वित्तीय कमी आदि ।
(घ): विलंबित परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्‍चित करने  के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: 
i.	भूमि अधिग्रहण को सुचारू बनाना।
ii.	विवाद समाधान तंत्र का नवीकरण।
iii.	भूमि अधिग्रहण, स्वीकृति आदि के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के पश्चात् परियोजनाएं सौंपना। संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने और अंतिम साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के तत्काल बाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना।
iv.	संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद उपयोगी सुविधाओं के लिए सही-सही प्राक्कलन प्राप्त करना जो मूल्यांकन प्रस्ताव का हिस्सा होंगे।
v.	अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी सूचियां प्राप्त होते ही परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए।
vi.	रेल उपरि पुल- रेल उपरि पुलों के लिए रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण जो ऑनलाइन भी कर दी गई है, रेलवे द्वारा अनुरक्षण प्रभारों की माफी जिससे अनेक परियोजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है। मानक डिजाइनें वेबसाइट पर डाल दी गई है।
vii.	इक्‍विटी निवेशकों के लिए प्रस्तावित निकास।
viii.	सड़क क्षेत्र ऋणों का प्रतिभूतिकरण।
ix.	अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय।
x.	प्राधिकरण पर आरोप्‍य विलंब के लिए क्षतिपूर्ति को युक्तिसंगत बनाया जाना।
xi.	एकबारगी निवेश निक्षेप।
xii.	निविदा प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रमुख खंडों का भूमि अधिग्रहण पूरा करना।
xiii.	विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा।
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	जून 2017
	मई 2018
	मध्य प्रदेश
	IV
	मार्च 2015 के

	51
	रीवा - कटनी - जबलपुर को चार लेन का बनाना - पैकेज -II
	7
	जून 2015
	जून 2017
	मई 2018
	मध्य प्रदेश
	IV
	मार्च 2015 के

	52
	रीवा - कटनी - जबलपुर को चार लेन का बनाना  - पैकेज - IV
	7
	जून 2015
	जून 2017
	मई 2018
	मध्य प्रदेश
	IV
	मार्च 2015 के

	53
	इंदौर-देवास (स्वीकृत लंबाई 55 किलोमीटर)
	3
	नवम्‍बर-2010
	मई 2013
	मार्च 2018
	मध्य प्रदेश
	V
	मार्च -2010

	54
	इंदौर-झाबुआ-गुजरात / एमपी (स्वीकृत लंबाई 168)
	59
	अक्टूबर 2010
	अप्रैल-2013
	मार्च 2018
	मध्य प्रदेश
	।।।
	दिसम्‍बर-2009

	55
	नागपुर बेतुल को 4 लेन का बनाना
	69
	फरवरी-2011
	अगस्त-2014
	जून 2018
	मध्य प्रदेश [120] /
महाराष्ट्र [56.3]
	IV
	मई -2010

	56
	ग्वालियर – झांसी
	75
	जून -2007
	दिसम्‍बर-2009
	 
	मध्य प्रदेश [68.5] /
उत्तर प्रदेश [11.5]
	।।
	मई -2006

	57
	मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र  सीमा से नागपुर आई / सी कंम्प्टी कानून और नागपुर बायपास तक  चार लेन का बनाना
	7
	अप्रैल-2010
	जून 2012
	मार्च 2018
	महाराष्ट्र
	।।
	अगस्त-2009

	58
	खेद-सिन्नर खंड को 4-लेन का बनाना
	50
	फरवरी, 2014
	अगस्त-2016
	मार्च 2018
	महाराष्ट्र
	IV
	मार्च 2013

	59
	रारा-211 के सोलापुर यदीशी खंड को 4-लेन का बनाना 
	211
	जनवरी 2015 के
	जुलाई-2017
	मई 2018
	महाराष्ट्र
	IV
	दिसम्‍बर, 2013

	60
	औरंगाबाद- यदीशी  को चार लेन का बनाना 
	211
	जुलाई-2015
	जनवरी 2018
	दिसम्बर 2018
	महाराष्ट्र
	IV
	अप्रैल-2014

	61
	सोलापुर-महाराष्ट्र / कर्नाटक खंड को 4-लेन का बनाना
	9
	जून, 2014
	नवम्‍बर-2016
	मार्च 2018
	महाराष्ट्र
	।।।
	दिसम्बर 2011

	62
	पुणे - सतारा (स्वीकृत लंबाई 145)
	4
	अक्टूबर 2010
	मार्च 2013
	सितम्बर 2018
	महाराष्ट्र
	V
	जनवरी -2010

	63
	तालेगांव-अमरावत (स्वीकृत लंबाई 58 किमी)
	6
	नवम्‍बर-2009
	नवम्‍बर, 2013
	 
	महाराष्ट्र
	।।।
	अगस्त-2009

	64
	नागपुर – कोंधली
	6
	जून 2006
	दिसम्बर 2008
	 
	महाराष्ट्र
	।।।
	सितम्बर 2005

	65
	पनवेल-इंदापुर
	17
	दिसम्बर 2011
	जून, 2014
	मार्च 2018
	महाराष्ट्र
	।।।
	अक्टूबर 2010

	66
	जोरबाट-बारापानी
	40
	जनवरी -2011
	जनवरी, 2014
	मार्च 2018
	मेघालय
	एसएआरडीपी-एनई
	मई -2010

	67
	चंदिखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर को छह लेन का बनाना (स्वीकृत लंबाई 61 किलोमीटर)
	5
	दिसम्बर 2011
	जून, 2014
	मार्च 2018
	ओडिशा
	V
	अप्रैल-2010

	68
	पनिखोली-रिमोली (स्वीकृत लंबाई 106 किमी)
	215
	मई 2013
	अक्टूबर-2015
	मार्च 2018
	ओडिशा
	।।।
	अगस्त-2011

	69
	जालंधर - अमृतसर
	1
	जनवरी, 2014
	जनवरी-2016
	मार्च 2018
	पंजाब
	।।
	नवम्‍बर, 2013
 
 

	70
	रारा-1 पर अतिरिक्त संरचना और सेवा सड़कों के निर्माण द्वारा अमृतसर बाईपास का सुधार
	1
	नवम्‍बर-2015
	नवम्‍बर-2017
	दिसम्बर 2018
	पंजाब
	विविध।परियोजनाओं
	सितम्बर 2015

	71
	राष्ट्रीय राजमार्ग -21 के खारर-कुरली खंड को चार लेन का बनाना
	21
	दिसम्बर 2015
	दिसम्बर 2017
	मार्च 2018
	पंजाब
	विविध।परियोजनाओं
	सितम्बर 2015

	72
	लुधियाना तलवंडी खंड  को चार लेन का बनाना 
	95
	मार्च 2012
	सितम्‍बर, 2014
	मार्च 2018
	पंजाब
	।।।
	दिसम्‍बर-2010

	73
	लुधियाना - तलवंडी
	95
	जुलाई-2015
	जुलाई-2016
	मार्च 2018
	पंजाब
	।।।
	नवम्‍बर-2014

	74
	रारा-51 के बाड़मेर संचर-गुजरात सीमा (गांधव ब्रिज तक) खंड को पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ दो-लेन का बनाना
	15
	अगस्त-2015
	फरवरी-2018
	मई 2018
	राजस्थान
	IV
	जनवरी 2015 के

	75
	अंचाहनगला-खनुवारा-रोप्‍पास-धौलपुर को पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ दो लेन का बनाना
	123
	फरवरी-2016
	फरवरी-2018
	मार्च 2018
	राजस्थान
	IV
	अगस्त-2015

	76
	देओली - कोटा
	12
	जनवरी -2011
	जुलाई-2013
	मार्च 2018
	राजस्थान
	।।।
	अप्रैल-2010

	77
	पादी - दाहोद
	113
	नवम्‍बर-2014
	मई 2017
	मई 2018
	राजस्थान
	IV
	जनवरी, 2014

	78
	करौई - ढोलपुर को पेव्‍ड़ शोल्‍डर सहित दो लेन का बनाना
	11बी
	सितम्‍बर, 2014
	सितम्बर 2016
	अगस्त-2018
	राजस्थान
	IV
	फरवरी, 2014

	79
	जैसलमेर - बाड़मेर
	15
	अगस्त-2015
	फरवरी-2018
	मार्च 2018
	राजस्थान
	IV
	अप्रैल-2014

	80
	राजस्थान सीमा-फतेहपुर-सालासर खंड की क्षमता संवर्धन के प्रावधान से पेव्‍ड़ शोल्‍डर सहित 2- लेन का बनाना
	65
	फरवरी, 2014
	अगस्त-2016
	जून 2018
	राजस्थान
	IV
	नवम्‍बर-2012

	81
	नागापट्टिनम- तंजावुर  को  पीएस के साथ दो लेन का बनाना 
	67
	जून 2015
	दिसम्बर 2017
	अगस्त-2018
	तमिलनाडु
	।।।
	मार्च 2015 के

	82
	कृष्णागिरि-वॉलझापेट खंड को छह लेन का बनाना
	46
	जून -2011
	दिसम्‍बर, 2013
	दिसम्बर 2018
	तमिलनाडु
	V
	मार्च -2010

	83
	मदुरै -रामनाथपुरम (किमी 5 किमी से 81)  को चार लेन का बनाना- और किमी 81 से किमी 120 तक  पीएस सहित दो लेन का बनाना
	49
	मई 2015 के
	नवम्‍बर-2017
	अगस्त-2018
	तमिलनाडु
	।।।
	अप्रैल-2015

	84
	त्रिची - करूर
	67
	जनवरी -2008
	जुलाई-2010
	मार्च-2020
	तमिलनाडु
	।।।
	मार्च -2007

	85
	डिंडीगुल-पेरिगुलाम-थेनी-कुमीली को 2 लेन का बनाना
	220
	सितम्बर 2011
	अगस्त-2013
	दिसम्बर 2018
	तमिलनाडु
	।।।
	मई -2010

	86
	कृष्णगिरी-तिंडीवनम (स्वीकृत लंबाई 170 किलोमीटर) को 2-लेन का बनाना
	66
	अप्रैल-2012
	अप्रैल-2014
	अप्रैल-2019
	तमिलनाडु
	।।।
	मई -2011

	87
	त्रिची - कराईकुडी  और त्रिची बाईपास (अनुमोदित लंबाई 100 किलोमीटर) को दो लेन का बनाना 
	210 और 67
	मई -2011
	मई 2013
	दिसम्बर 2018
	तमिलनाडु
	।।।
	मई -2010

	88
	चेन्नई-एन्‍नोर  पोर्ट संपर्कता का सक्षम सड़क संपर्कता का विकास 
	एसआर
	जून -2011
	जून 2013
	दिसम्बर 18
	तमिलनाडु
	I
	दिसम्‍बर-2010

	89
	तिरुपति - तिरुथानी - चेन्नई (स्वीकृत लंबाई 125.5 किमी)
	205
	अप्रैल -2011
	अक्‍टूबर, 2013
	दिसम्बर 2018
	तमिलनाडु [61.47] /
आंध्र प्रदेश [63.23]
	।।।
	अप्रैल-2010

	90
	तंडा-रायबरेली को पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन का बनाना
	232
	अप्रैल-2014
	जनवरी-2016
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	विविध परियोजनाओं
	फरवरी, 2014

	91
	रारा-232 के रायबरेली- बांदा खंड  को  पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन का बनाना
	232
	अप्रैल-2014
	जनवरी-2016
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	विविध परियोजनाओं
	फरवरी, 2014

	92
	वाराणसी बाईपास को चार लेन का बनाना
	29 और 56
	मई 2015 के
	मई 2017
	जून 2018
	उत्तर प्रदेश
	IV
	जनवरी 2015 

	93
	इटावा - चकेरी (कानपुर)
	2
	मार्च 2013
	सितम्बर 2015
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	V
	नवम्‍बर-2011

	94
	गाजियाबाद-अलीगढ़ (स्वीकृत लंबाई 106)
	91
	फरवरी-2011
	अगस्त-2013
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	।।।
	दिसम्‍बर-2009

	95
	मुरादाबाद-बरेली (स्वीकृत लंबाई 112)
	24
	अप्रैल-2010
	जून 2013
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	।।।
	दिसम्‍बर-2009

	96
	बरेली - सीतापुर (स्वीकृत लंबाई 134 कि.मी.)
	24
	मार्च -2011
	सितम्‍बर, 2013
	मार्च 2018
	उत्तर प्रदेश
	।।।
	अप्रैल-2010

	97
	रायबरेली से इलाहाबाद को पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन का बनाना 
	24बी
	जुलाई-2012
	जनवरी, 2014
	सितम्बर 2018
	उत्तर प्रदेश
	IV
	दिसम्‍बर-2010

	98
	मुजफ्फरनगर - हरिद्वार (स्वीकृत लंबाई 77)
	58, 72
	सितम्बर 2011
	मार्च 2013
	दिसम्बर 2018
	उत्तर प्रदेश [21] /
उत्तरांचल [59]
	।।।
	दिसम्‍बर-2009
 
 

	99
	हरिद्वार - देहरादून (स्वीकृत लंबाई 69)
	72
	नवम्‍बर-2011
	अक्‍टूबर, 2013
	जून 2018
	उत्तराखंड
	।।।
	दिसम्‍बर-2009

	100
	रारा-125 के  सितारगंज- तनाकुर खंड  को  पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन का बनाना
	125
	सितम्बर 2015
	सितम्बर 2017
	जून 2018
	उत्तराखंड
	IV
	अक्‍टूबर, 2014

	101
	काशीपुर-सितारगंज खंड को 4-लेन का बनाना
	74
	मार्च, 2014
	अगस्त-2016
	जुलाई-2018
	उत्तराखंड [74.0] /
उत्तर प्रदेश [3.2]
	IV
	नवम्‍बर-2012

	102
	सितारगंज बरेली खंड को   पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन का बनाना
	74
	जनवरी, 2014
	जनवरी 2016
	 
	उत्तराखंड [9] /
उत्तर प्रदेश [65.46]
	IV
	अक्‍टूबर, 2013

	103
	ब्रह्मपुर-फारका को 4 लेन का बनाना
	34
	फरवरी-2011
	अगस्त-2013
	दिसम्बर 2018
	पश्चिम बंगाल
	।।।
	फरवरी-2010

	104
	फराका-रायगंज को 4 लेन का बनाना
	34
	फरवरी-2011
	अगस्त-2013
	मार्च 2018
	पश्चिम बंगाल
	।।।
	फरवरी-2010

	105
	धनकुनी-खारगपुर खंड को  6-लेन का बनाना
	6
	अप्रैल-2012
	सितम्‍बर, 2014
	जून 2018
	पश्चिम बंगाल
	V
	फरवरी-2011

	106
	कृष्णानगर - ब्रह्मपुर
	34
	फरवरी-2012
	जुलाई, 2014
	मार्च 2018
	पश्चिम बंगाल
	।।।
	फरवरी-2011

	107
	इस्लामपुर बाईपास का निर्माण
	31
	जनवरी-2016
	जनवरी 2018
	मार्च 2018
	पश्चिम बंगाल
	।।
	अक्टूबर-2015




*****
	
