
भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
28.12.2018 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1905 का उत्तर

पंजाब में रेल परियोजनाओं की स्थिति

1905.	सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसाः 

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में संस्वीकृत और चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही प्रत्येक परियोजना की क्या स्थिति है?


उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

*****



पंजाब में रेल परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में 28.12.2018 को राज्य सभा में सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा के अतारांकित प्रश्‍न सं. 1905 के उत्‍तर से संबंधित विवरण।

रेल परियोजनाएं राज्‍य-वार स्‍वीकृत नहीं की जाती हैं। बहरहाल, पंजाब राज्‍य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है : 

	क्र.सं.
	अनुभाग
	शामिल होने का वर्ष
	किलोमीटर
	लागत
(करोड़ रु. में)
	स्थिति

	नई लाइनें

	1.
	नांगल डैम-तलवाड़ा
	1981-82
	113
	2528.49
	नांगल डैम से अंब  अंदौरा तक के खण्ड को यातायात के लिए खोल दिया गया है  और अंब अंदौरा - दौलतपुर  चौक खंड का कार्य पूरा हो गया है।
दौलतपुर चौक - कर्तोली पंजाब: भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।

	2.
	कादियान -ब्यास
	2011-12
	39.68
	1047.96
	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।

	3.
	राजपुरा - मोहाली
	2016-17
	24
	312.5
	अपेक्षित मंजूरी के अध्‍यधीन कार्य को बजट 2016-17 में शामिल किया गया था। राज्य सरकार से संयुक्त उद्यम (जेवी) के द्वारा परियोजना को शुरू करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

	4.
	भानुपल्ली -बिलासपुर - बेरी
	2009-10
	63.1
	6769
	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।

	5.
	साधौरा, नारायणगढ़ के रास्ते यमुना नगर-चंडीगढ़
	2013-14
	91
	901
	अपेक्षित मंजूरी के अध्‍यधीन कार्य को बजट 2013-14 में शामिल किया गया था।

	6.
	फिरोजपुर - पट्टी
	2013-14
	25
	299.7
	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।

	दोहरीकरण

	7.
	जालंधर - पठानकोट-जम्मू
	1997-98
	211
	791
	211 किमी की लंबाई में से 206 किमी के दोहरीकरण चालू गया है।
शेष खंड में कार्य शुरू कर दिए गए हैं।    

	8.
	वस्तुपरक आशोधन सहित मनसा-बठिंडा चरण-। (53 किमी ) तलवंडी साबो (29 किमी) के  रास्‍ते रामा मंडी(रमन)-सदासिंहवाला
	2009-10
	53 किमी दोहरीकरण और 29 किमी नई लाइनें
	427
	बठिंडा यार्ड को छोड़कर दोहरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। रामा मंडी –तलवंडी  – सदासिंहवाला;  भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है।

	9.
	राजपुरा - बठिंडा का दोहरीकरण
	2015-16
	172
	1251
	कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

	10.
	पुल संख्या 16, 18 और 19 के बीच कठुआ – माधोपुर का दोहरीकरण
	2011-12
	0.261
	33.42
	पुल सं. 19 पर कार्य पूरा हो गया है। पुल सं. 16 और 18 पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

	11.
	रावी के पुल सं. -17 पर कठुआ - माधोपुर का दोहरीकरण
	2010-11
	2.5
	96
	कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

	12.
	लुधियाना- किला रायपुर
	2017-18
	19
	224.7
	अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के अध्‍यधीन  कार्य बजट  में शामिल किया गया है।

	13.
	लुधियाना-मुल्लानपुर
	2017-18
	21
	83
	अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के अध्‍यधीन  कार्य बजट  में शामिल किया गया है।

	14.
	अमृतसर- छेहरट दोहरी लाइन
	2018-19
	7
	28.68
	बजट 2018-19 में नया कार्य स्वीकृत।


******
Sk
